

(11)

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
(以前年度部分)  
(審定本)

衛生福利部主管

衛生福利部 編 印

## 衛生福利部主管

### 111 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

#### 目 次

一、總說明.....	1-4
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	6-7
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	8-11
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表.....	12-13
2. 公庫撥入數分析表.....	14-15
3. 重大計畫執行績效報告表.....	16-17
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	18
2. 收入支出表.....	19
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	20-21
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22-23
3. 長期投資明細表.....	24
四、參考表	
現金出納表.....	25



衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
總 說 明  
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算(108 至 109 年度)轉入數 33 億 5,867 萬 6,486 元，執行結果，實現數 8 億 6,845 萬 7,884 元，轉入下年度繼續處理 24 億 5,718 萬 1,272 元，合計決算數 33 億 2,563 萬 9,156 元，占以前年度轉入數 99.02%，減免(註銷)數 3,303 萬 7,330 元。本部主管歲出決算概況，如下表：

單位：新臺幣元

科目	以前年度 轉入數	決算數					減免(註銷) 數
		實現數	應付數	保留數	合計	占預算數 %	
衛生福利部主管	3,358,676,486	868,457,884	-	2,457,181,272	3,325,639,156	99.02	33,037,330
衛生福利部	2,362,610,955	534,992,229	-	1,801,850,674	2,336,842,903	98.91	25,768,052
食品藥物管理署	65,450,000	15,840,000	-	49,610,000	65,450,000	100	-
國民健康署	413,707,670	141,783,500	-	270,246,000	412,029,500	99.59	1,678,170
社會及家庭署	516,907,861	175,842,155	-	335,474,598	511,316,753	98.92	5,591,108

(二)平衡表重要科目金額及內容簡述

1.111 年 12 月 31 日資產，合計 33 億 8,692 萬 7,721 元：

(1)流動資產：

A.預付款：係預付現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫之工程款，計 1,020 萬元。

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
總 說 明  
中華民國111年度

B.預付其他政府款：係補助其他地方政府計畫之預付款項，計17億9,575萬9,411元。

(2)長期投資：

係增撥醫療藥品基金之長期投資及其評價調整計11億8,962萬6,491元。

(3)固定資產：

A.房屋建築及設備：係寧園安養院新建及室內裝修工程，計7,114萬9,267元。

B.機械及設備：主要係異地機房建置設備、寧園安養院新建工程採購、強化中央食安檢驗量能計畫及邊境查驗通關管理系統效能提升計畫，購(建)置檢驗用儀器設備及港埠辦事處分散式架構設施等，計1億3,960萬1,717元。

C.交通設備：主要係購(建)置監視安全系統、緊急廣播設備系統等，計315萬4,543元。

D.雜項設備：主要係異地機房建置設備、寧園安養院新建工程採購、購置冷凍儲存櫃、實驗桌、護理及復健設備等，計1,710萬8,423元。

E.購建中固定資產：主要係現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程款項等，計7,849萬8,793元。

(4)無形資產：

主要係購置之電腦軟體及提升食品雲相關系統功能，計8,182萬9,076元。

2.111年12月31日淨資產，計33億8,692萬7,721元。

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
總 說 明  
中華民國 111 年度

## 二、重要施政計畫執行成果之說明

### (一)公共服務據點整備：

為強化社區照顧量能，完備照顧服務體系，透過積極活化公有設施，包含社區活動中心、老人活動中心、衛生所、其他地方公有閒置空間或土地，以修繕、改建、興建等方式，積極充實在地化長照服務資源，厚植整體服務量能，提供在地民眾多元整合長照服務使用之通用空間。

1. 整建社區活動中心計畫：截至 111 年底核定補助 134 案，撤案 15 案，工程竣工 107 案，已發包並履約中 12 案。
2. 其他在地閒置空間/土地、長照創新整合型服務場館：截至 111 年底核定補助 82 案，撤案 3 案，已竣工結案 38 案，已發包並履約中 39 案，工程招標中 2 案。
3. 整建衛生所計畫：截至 111 年底核定 73 處衛生所，63 處衛生所已辦理工程結案、9 處衛生所因工程履約跨年度或未及於年度終了前辦理核銷、1 處衛生所刻正辦理拆除重建工程之計畫變更。
4. 整修老人活動中心計畫：核定補助 29 案，截至 111 年底，已核銷結案 22 案，撤案 4 案，已發包並履約中 3 案。
5. 身心障礙福利機構布建長照社區服務資源計畫：核定 4 案，截至 111 年底，已核銷結案 3 案，已竣工 1 案刻正辦理工程履約爭議調解。
6. 公有危險建築補強重建：補助地方政府建築物耐震補強計畫核定補助 117 案，截至 111 年底已完成建築物初評及詳評 106 案及耐震及補強工程 10 案，已竣工未完成核銷結案 1 案。整建社區活動中心修繕核定補助 150 案，撤案 6 案，其餘 144 案已全數核銷結案。

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
總 說 明  
中華民國 111 年度

**(二)推動資安基礎建設：**

主要係辦理雲端虛擬系統平台暨擴增資料庫共構服務環境建構、網路縱身安全防護、機房機電設施改善工程等，已全數核銷結案。

**(三)食品安全建設：**

依據行政院 106 至 107 年度施政方針，配合前瞻基礎建設計畫及核定特別預算額度，以因應未來之挑戰並提升我國食品安全把關量能，在食安五環既有行動計畫外，規劃「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設計畫」。

其中「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫」工程已於 111 年 6 月 2 日開工，並委由內政部營建署督導管理，工程依既定進度執行，後續依工程履約進度分階段辦理委託設計監造服務費核撥事宜。

**(四)少子化友善育兒空間：**

建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫，主要係推動社區公共托育家園、布建托育資源中心、增修或改善區域型家庭(社會)福利服務中心及整建綜合社會福利館。

- 1.推動社區公共托育家園：核定補助 277 案，截至 111 年底，撤案 60 案，餘 217 案已全數核銷結案。
- 2.布建托育資源中心：核定補助 106 案，截至 111 年底，已核銷結案 84 案，撤案 20 案，已發包並履約中 2 案。
- 3.增修或改善區域型家庭(社會)福利服務中心：核定補助 72 案，截至 111 年底，已核銷結案 59 案，撤案 10 案，已發包並履約中 3 案。
- 4.整建綜合社會福利館：核定補助 20 案，截至 111 年底，已核銷結案 14 案，已發包並履約中 2 案，已竣工辦理驗收中 4 案。

本 頁 空 白



中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
以前年度歲出政事  
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數					
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數				
						保留數	保留數				
109	13				6800000000-2 福利服務支出	0	0				
						516,907,861	5,591,108				
					01	6857350000-0 社會及家庭署	0	0			
							516,907,861	5,591,108			
					01	6857350100-5 城鄉建設	0	0			
							90,906,855	105,500			
					02	6857350200-0 少子化友善育兒空間建設	0	0			
							426,001,006	5,485,608			
					14				7100000000-0 醫療保健支出	0	0
										2,841,768,625	27,446,222
	01	7157010000-5 衛生福利部	0	0							
			2,362,610,955	25,768,052							
	01	7157010100-0 城鄉建設	0	0							
			2,361,750,904	25,768,052							
	02	7157010200-4 數位建設	0	0							
			860,051	0							
	02	7157150000-3 食品藥物管理署	0	0							
			65,450,000	0							
	01	7157150100-8 食品安全建設	0	0							
			65,450,000	0							
	03	7157300000-7 國民健康署	0	0							
			413,707,670	1,678,170							
		01	7157300100-1 城鄉建設	0	0						
			413,707,670	1,678,170							
			0	0							
		小 計	0	0							
			3,358,676,486	33,037,330							
		合 計	0	0							
			3,358,676,486	33,037,330							

設計畫第2期特別預算  
 利部主管  
 別轉入數決算表  
 111年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
175,842,155	0	335,474,598
0	0	0
175,842,155	0	335,474,598
0	0	0
21,775,253	0	69,026,102
0	0	0
154,066,902	0	266,448,496
0	0	0
692,615,729	0	2,121,706,674
0	0	0
534,992,229	0	1,801,850,674
0	0	0
534,132,178	0	1,801,850,674
0	0	0
860,051	0	0
0	0	0
15,840,000	0	49,610,000
0	0	0
15,840,000	0	49,610,000
0	0	0
141,783,500	0	270,246,000
0	0	0
141,783,500	0	270,246,000
0	0	0
868,457,884	0	2,457,181,272
0	0	0
868,457,884	0	2,457,181,272

中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
以前年度歲出機關  
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數													
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數												
						保留數	保留數												
109	11				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0												
						3,358,676,486	33,037,330												
					01	01	01	01	0057010000-5 衛生福利部	0	0								
										2,362,610,955	25,768,052								
									01	01	01	01	7157010100-0 城鄉建設	0	0				
														2,361,750,904	25,768,052				
													01	01	01	01	7157010101-2* 公共服務據點整備	0	0
																		2,361,750,904	25,768,052
									04	04	04	04	獎補助費	0	0				
														2,361,750,904	25,768,052				
									02	02	01	01	7157010200-4 數位建設	0	0				
														860,051	0				
													01	01	01	01	7157010201-7* 推動資安基礎建設	0	0
																		860,051	0
					03 設備及投資	0	0												
						860,051	0												
					02	02	01	01	0057150000-3 食品藥物管理署	0	0								
										65,450,000	0								
									01	01	01	01	7157150100-8* 食品安全建設	0	0				
						65,450,000	0												
					03 設備及投資	0	0												
						65,450,000	0												
					03	03	01	01	0057300000-7 國民健康署	0	0								
	413,707,670	1,678,170																	
01	01	01	01	7157300100-1 城鄉建設					0	0									
									413,707,670	1,678,170									
				01					01	01	01	7157300101-4* 公共服務據點整備	0	0					
	413,707,670	1,678,170																	
04 獎補助費	0	0																	
	413,707,670	1,678,170																	
04	04			0057350000-9 社會及家庭署	0	0													
						516,907,861	5,591,108												

設計畫第2期特別預算  
 利部主管  
 別轉入數決算表  
 111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
868,457,884	0	2,457,181,272
0	0	0
534,992,229	0	1,801,850,674
0	0	0
534,132,178	0	1,801,850,674
0	0	0
534,132,178	0	1,801,850,674
0	0	0
534,132,178	0	1,801,850,674
0	0	0
860,051	0	0
0	0	0
860,051	0	0
0	0	0
860,051	0	0
0	0	0
15,840,000	0	49,610,000
0	0	0
15,840,000	0	49,610,000
0	0	0
15,840,000	0	49,610,000
0	0	0
141,783,500	0	270,246,000
0	0	0
141,783,500	0	270,246,000
0	0	0
141,783,500	0	270,246,000
0	0	0
141,783,500	0	270,246,000
0	0	0
175,842,155	0	335,474,598

中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
以前年度歲出機關  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
			01		6857350100-5 城鄉建設	0 90,906,855	0 105,500
			01		6857350101-8* 公共服務據點整備	0 90,906,855	0 105,500
				03	設備及投資	0 15,591,457	0 0
				04	獎補助費	0 75,315,398	0 105,500
			02		6857350200-0* 少子化友善育兒空間建設	0 426,001,006	0 5,485,608
				04	獎補助費	0 426,001,006	0 5,485,608
					小 計	0 3,358,676,486	0 33,037,330
					經常門小計	0	0
					資本門小計	0	0
					合 計	0 3,358,676,486	0 33,037,330

設計畫第2期特別預算  
 利部主管  
 別轉入數決算表  
 111年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
21,775,253	0	69,026,102
0	0	0
21,775,253	0	69,026,102
0	0	0
12,926,926	0	2,664,531
0	0	0
8,848,327	0	66,361,571
0	0	0
154,066,902	0	266,448,496
0	0	0
154,066,902	0	266,448,496
0	0	0
868,457,884	0	2,457,181,272
0	0	0
0	0	0
0	0	0
868,457,884	0	2,457,181,272
0	0	0
868,457,884	0	2,457,181,272

中央政府前瞻基礎建設  
衛生福利  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

計畫第2期特別預算

部主管

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,351,502	0	0	1,351,502
0	0	0	0	0	0
0	0	1,351,502	0	0	1,351,502
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,351,502	0	0	1,351,502
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,351,502	0	0	1,351,502
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



中央政府前瞻基礎建設  
衛生福利  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	868,457,884	879,138,987	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	868,457,884	879,138,987	0	0
一、以前年度應付(保留)數	868,457,884	879,138,987	0	0
109年度 6857350101 公共服務據點整備	21,775,253	27,349,200	0	0
109年度 6857350200 少子化友善育兒空間建設	154,066,902	58,893,553	0	0
109年度 7157010101 公共服務據點整備	534,132,178	743,806,234	0	0
109年度 7157010201 推動資安基礎建設	860,051	0	0	0
109年度 7157150100 食品安全建設	15,840,000	10,200,000	0	0
109年度 7157300101 公共服務據點整備	141,783,500	38,890,000	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別預算

部主管

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	724,170,420	1,023,426,451	651,221,861
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	724,170,420	1,023,426,451	651,221,861
0	0	724,170,420	1,023,426,451	651,221,861
0	0	5,926,148	43,198,305	9,300,689
0	0	146,004,802	66,955,653	13,445,676
0	0	448,703,813	829,234,599	472,015,218
0	0	0	860,051	0
0	0	0	26,040,000	39,410,000
0	0	123,535,657	57,137,843	117,050,278
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎  
衛生福  
重大計畫執行  
中華民國

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本年 度	合計	本期 執行數				累計 執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
整建長照衛福據點計畫 (衛福部主管)(106-111 年)	8,566,823	4,594,639	2,820,341	-	2,820,341	685,993	-	27,259	713,251	2,224,978	-	262,571	2,487,549
整建長照衛福據點計畫 (衛福部)(106-111年)	5,750,916	3,373,492	2,315,726	-	2,315,726	522,434	-	25,475	547,909	1,448,852	-	156,822	1,605,674
整建長照衛福據點計畫 (國健署)(106-109年)	1,316,600	754,600	413,708	-	413,708	141,784	-	1,678	143,462	458,342	-	26,012	484,354
整建長照衛福據點計畫 (社家署)(106-111年)	1,499,307	466,547	90,907	-	90,907	21,775	-	106	21,881	317,784	-	79,737	397,521
公有危險建築補強重建 計畫-地方衛生機關及 公立衛生機構建築物耐 震能力評估、補強或拆 除重建工作(106-114 年)	582,952	148,000	42,025	-	42,025	7,698	-	294	7,992	87,901	-	26,066	113,967
公有危險建築補強重建 計畫-社區活動中心 (106-114年)	277,031	77,031	4,000	-	4,000	4,000	-	-	4,000	71,982	-	5,049	77,031
建構公教體系綠能雲端 資料中心-衛生福利部 資料中心設置整體計畫 (106-109年)	199,064	176,400	860	-	860	860	-	-	860	170,258	-	6,142	176,400
食品安全建設(106-114 年)	6,342,780	561,540	65,450	-	65,450	15,840	-	-	15,840	505,471	-	6,459	511,930
建構0-2歲兒童社區公 共托育計畫(106-114 年)	4,059,310	1,454,810	426,001	-	426,001	154,067	-	5,486	159,553	778,496	-	409,865	1,188,361

建設第2期特別預算

利部主管

績效報告表

111年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占可支用預算數%	應付數占可支用預算數%	賸餘數占可支用預算數%	合計	實現數占截至本年度已編列預算數%	應付數占截至本年度已編列預算數%	賸餘數占截至本年度已編列預算數%	合計	
24.32%	0.00%	0.97%	25.29%	48.43%	0.00%	5.71%	54.14%	
22.56%	0.00%	1.10%	23.66%	42.95%	0.00%	4.65%	47.60%	1. 係因工程多次流標、規劃設計時間較長或尚未完成土地前置作業致進度落後，已辦理實地訪查，瞭解進度落後案件執行情形與遭遇困難，亦於工程進度檢討會議請地方政府針對已符合撥款條件之計畫，應儘速函報本部辦理請款作業，以提高預算執行率。 2. 另針對進度嚴重落後案件縣市，將每月召開工程進度檢討會，督導協助未符合里程碑或有其他疑義之個案，提供相關因應作為建議，同時列管各案件執行期程，持續追蹤辦理進度。
34.27%	0.00%	0.41%	34.68%	60.74%	0.00%	3.45%	64.19%	1. 衛生所項目法定預算為7億5,460萬元，補助13縣市地方政府計78處衛生所，補助金額計7億4,285萬3,000元，預算核配率為98.44%。 2. 111年預算執行截至111年12月31日止，有77處衛生所工程發包決標，1處衛生所工程尚未發包，工程發包率計98.72%。惟大多案件工程尚在履約階段，爰預算實現率未達9成。 3. 截至111年底，有4縣市計10處衛生所申請預算保留，另核銷結共68案。 4. 將透過前瞻計畫衛生所公共建設推動會報，積極督導各地方政府受補助之衛生所工程進度，請其規劃案件之工程期程，並請其依期辦理，以達整建長照衛福據點布建之目標。
23.95%	0.00%	0.12%	24.07%	68.11%	0.00%	17.09%	85.20%	1. 經查符合請款條件之補助案皆已請領補助款，惟因部分案件近期甫決標，尚需製作工程契約書、開立收據等行政作業，俾後續請款，又部分案件因請款資料有誤，未符合補助作業要點所訂請款要件，尚須檢還補件，爰無法及時請領補助款。 2. 將每月發文稽催地方政府督促執行進度，並定期召開公共建設推動會報，針對高風險及未符合里程碑之案件，逐案討論執行情形且設定管考建議，俾利後續追蹤辦理狀況。另每月視需要前往地方政府辦理訪查，務實瞭解遭遇困難，並提供採購建議，且要求地方政府落實府內跨局處協商會議，以利加速相關行政作業程序，縮小計畫落後規模。
18.32%	0.00%	0.70%	19.02%	59.39%	0.00%	17.61%	77.00%	台中清水區衛生所重建案截至111年12月底，工程已竣工，廠商於111年11月18日提報第二階段工程竣工報告，衛生局刻正辦理工程驗收程序，後續尚需申請相關建築執照及勞務驗收，預計112年4月30日前完成驗收，6月來函報結。
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	93.45%	0.00%	6.55%	100.00%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	96.52%	0.00%	3.48%	100.00%	
24.20%	0.00%	0.00%	24.20%	90.02%	0.00%	1.15%	91.17%	子計畫一「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫」，屬工程設計監造費，依契約相關規定及工程執行進度分階段撥付相關費用；將督促廠商依工程進度執行，並儘速辦理撥款核銷。
36.17%	0.00%	1.29%	37.45%	53.51%	0.00%	28.17%	81.68%	1. 經查符合請款條件之補助案已陸續請領補助款，惟部分受補助案件，因規劃設計、圖說審查費時或工程多次流標等因素，工程發包期程落後；另有部分案件發包後，因建照、氣候、廠商量能等因素致工程進度落後；已竣工案件，因多次驗收未通過，故經費執行不如預期。 2. 每月召開公共建設推動會報，針對高風險及未符合里程碑之案件，逐案進行討論並設定管考建議，俾利後續追蹤辦理狀況。另每月辦理實地訪查，務實瞭解遭遇困難，同時陸續發函請各地方政府儘速申請補助款撥付及核銷。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
衛生福利部主管  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	3,387,227,135	3,188,697,355	3 淨資產	3,387,227,135	3,188,697,355
11 流動資產	1,805,959,411	1,652,342,346	31 資產負債淨額	3,387,227,135	3,188,697,355
110901 預付款	10,200,000	0	310101 資產負債淨額	3,387,227,135	3,188,697,355
111101 預付其他政府款	1,795,759,411	1,652,342,346			
13 長期投資	1,189,925,905	1,118,708,323			
130101 採權益法之投資	432,000,000	432,000,000			
130102 採權益法之投資 評價調整	757,925,905	686,708,323			
14 固定資產	309,512,743	329,867,458			
140401 房屋建築及設備	71,149,267	0			
140501 機械及設備	245,630,598	242,514,588			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-106,028,881	-66,955,228			
140601 交通及運輸設備	3,154,543	0			
140701 雜項設備	20,747,217	16,352,750			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-3,638,794	-1,583,216			
141101 購建中固定資產	78,498,793	139,538,564			
16 無形資產	81,829,076	87,779,228			
160102 電腦軟體	81,829,076	87,779,228			
合 計	3,387,227,135	3,188,697,355	合 計	3,387,227,135	3,188,697,355

備註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
衛生福利部主管  
收入支出表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,094,644,033	1,231,027,316	-136,383,283
公庫撥入數	1,023,426,451	1,185,613,081	-162,186,630
投資收益	71,217,582	45,414,235	25,803,347
支出	887,606,712	876,405,934	11,200,778
繳付公庫數	1,351,502	1,658,302	-306,800
獎補助支出	838,830,907	833,078,364	5,752,543
折舊、折耗及攤銷	47,424,303	41,669,268	5,755,035
收支餘絀	207,037,321	354,621,382	-147,584,061

中央政府前瞻基礎建設

衛生福利  
平衡表科

中華民國111

科目	合計	衛生福利部	衛生福利部食品藥物管理署	衛生福利部國民健康署
資產	3,387,227,135	2,635,561,450	201,810,376	153,195,722
流動資產	1,805,959,411	1,329,835,456	10,200,000	153,195,722
預付款	10,200,000	0	10,200,000	0
預付其他政府款	1,795,759,411	1,329,835,456	0	153,195,722
長期投資	1,189,925,905	1,189,925,905	0	0
採權益法之投資	1,189,925,905	1,189,925,905	0	0
固定資產	309,512,743	48,830,558	176,750,831	0
房屋建築及設備	71,149,267	0	0	0
機械及設備	139,601,717	40,754,618	94,634,949	0
交通及運輸設備	3,154,543	0	0	0
雜項設備	17,108,423	8,075,940	4,036,770	0
購建中固定資產	78,498,793	0	78,079,112	0
無形資產	81,829,076	66,969,531	14,859,545	0
無形資產	81,829,076	66,969,531	14,859,545	0
淨資產	3,387,227,135	2,635,561,450	201,810,376	153,195,722
資產負債淨額	3,387,227,135	2,635,561,450	201,810,376	153,195,722
資產負債淨額	3,387,227,135	2,635,561,450	201,810,376	153,195,722

計畫第2期特別預算

部主管

目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

衛生福利部社會及 家庭署					
396,659,587					
312,728,233					
0					
312,728,233					
0					
0					
83,931,354					
71,149,267					
4,212,150					
3,154,543					
4,995,713					
419,681					
0					
0					
396,659,587					
396,659,587					
396,659,587					



中央政府前瞻基礎建設  
衛生福利  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	432,000,000	686,708,323
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	242,514,588	-66,955,228
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	16,352,750	-1,583,216
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	690,867,338	618,169,879
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	139,538,564	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	87,779,228	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	227,317,792	0
合  計	918,185,130	618,169,879
備註：		

計畫第2期特別預算

部主管

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	71,217,582	1,189,925,905
0	0	0	0
0	0	0	0
71,149,267	0	0	71,149,267
3,116,010	0	-39,073,653	139,601,717
3,154,543	0	0	3,154,543
4,739,387	344,920	-2,055,578	17,108,423
8,507,541	8,507,541	0	0
0	0	0	0
90,666,748	8,852,461	30,088,351	1,420,939,855
0	0	0	0
0	0	0	0
15,858,680	76,898,451	0	78,498,793
0	0	0	0
0	5,950,152	0	81,829,076
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,858,680	82,848,603	0	160,327,869
106,525,428	91,701,064	30,088,351	1,581,267,724

衛生福利部主管  
長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)作業基金					
國庫增撥醫療藥品基金	432,000,000	757,925,905	1,189,925,905		



主辦會計人員：張育珍



機關長官：薛瑞元

