


# 中華民國 102 年度

( 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日 )

莫拉克颱風災後重建特別決算



( 審 定 本 )

衛生福利部 編印

# 中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算

## 決 算 目 次

中華民國 102 年度

### 一、總說明

(一) 總說明.....	1-2
--------------	-----

### 二、主要表

(一) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	4-5
(二) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	6-7
(三) 經費類平衡表.....	8

### 三、附屬表

(一) 經費類現金出納表.....	9
(二) 經費類平衡表各科目明細表	
1. 經費類保留庫款明細表.....	10
2. 經費類暫付款明細表.....	11
3. 經費類應付歲出保留款明細表.....	12
(三) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	14-15
(四) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....	16-17

# 一、總說明

# 中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算

## 總 說 明

中華民國 102 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效-以前年度部分:

單位:新臺幣元

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
復健業務	莫拉克風災山地鄉衛生所(室)復建計畫	<p>1. 高雄市那瑪夏區衛生所辦公廳舍重建工程，依該工程之發包合約進度，尚未達完工期程，101 年度計保留經費 3,405 萬 8,496 元。</p> <p>2. 另補助購置醫療設備部分，需俟那瑪夏鄉衛生所建築主體完成後(預計 103 年度完工)，始辦理採購事宜，該項經費依行政院 101 年 8 月 14 日院臺建字第 1010140685 號函核定之「莫拉克颱風災後重建特別條例施行期滿未及執行計畫與工作」(核定本) 101 年度辦理保留經費 1,739 萬 2,000 元。</p>	<p>1. 101 年度保留工程款 3,405 萬 8,496 元，102 年度已撥付第 2 期工程補助款 1,745 萬 2,800 元整，地方已執行 1,866 萬 2,489 元，因工程之發包合約進度，尚未達完工期程(預定完工日期 103 年 2 月 28 日)，繼續保留經費計 1,539 萬 6,007 元。</p> <p>2. 依行政院 101 年 8 月 14 日院臺建字第 1010140685 號函核定之「莫拉克颱風災後重建特別條例施行期滿未及執行計畫與工作」(核定本)辦理保留，同意展延至 103 年 8 月 29 日完成，因需配合主體工程辦理採購設(施)備，地方已積極規劃辦理採購招標中，繼續保留經費計 1,739 萬 2,000 元。</p> <p>3. 綜上，102 年度繼續保留經費 3,278 萬 8,007 元。</p>	<p>本部將積極協助解決困難，並督請高雄市政府衛生局確實依重建管控期程表積極辦理，以利衛生所重建工作順利進行，能如期如質完成。</p>

中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算  
總 說 明  
中華民國 102 年度

二、歲出預算執行概況-以前年度部分：

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數 (1)	本年減免註銷數 (2)	本年度實現數 (3)	轉入下年度數 (1)-(2)-(3)
101	7157013000-1 復健業務 D3	51,450,496	0	18,662,489	32,788,007
	合計	51,450,496	0	18,662,489	32,788,007

三、資產負債實況-本年度 12 月 31 日之平衡表：

單位：新臺幣元

資產科目	金額		差異% (1-2)/(2)	負債科目	金額		差異% (1-2)/(2)
	本年度(1)	上年度(2)			本年度(1)	上年度(2)	
歲入類	0	0	0	歲入類	0	0	0
經費類	32,788,007	51,450,496	-36.27	經費類	32,788,007	51,450,496	-36.27
210500-5 保留庫款	20,882,560	38,335,360	45.53	221400-2 應付歲出 保留款	32,788,007	51,450,496	-36.27
211400-6 暫付款	11,905,447	13,115,136	-9.22				

## 二、主要表

本頁空白

中央政府莫拉克颱風  
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數
							保留數	保留數
101	11				7100000000-0 醫療保健支出	0 51,450,496	0 0	0 0
			03		7157013000-1 復建業務 D3	0 51,450,496	0 0	0 0
					小 計	0 51,450,496	0 0	0 0
					合 計	0 51,450,496	0 0	0 0



災後重建特別預算  
別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
18,662,489	0	32,788,007
0	0	0
18,662,489	0	32,788,007
0	0	0
18,662,489	0	32,788,007
0	0	0
18,662,489	0	32,788,007
0	0	0
18,662,489	0	32,788,007

中央政府莫拉克颱風  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數	
							保留數	保留數	
101	08				0057000000-9	衛生署主管	0	0	
							51,450,496	0	
					01	0057010000-5	衛生署	0	0
								51,450,496	0
					03	7157013000-1	復建業務 D3	0	0
								613,177	0
						0400	獎補助費	0	0
								613,177	0
					03	7157013000-1*	復建業務 D3	0	0
								50,837,319	0
						0400	獎補助費	0	0
								50,837,319	0
							小 計	0	0
								51,450,496	0
							經常門小計	0	0
			613,177	0					
		資本門小計	0	0					
			50,837,319	0					
		合 計	0	0					
			51,450,496	0					

災後重建特別預算  
別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
18,662,489	0	32,788,007
0	0	0
18,662,489	0	32,788,007
0	0	0
0	0	613,177
0	0	0
0	0	613,177
0	0	0
18,662,489	0	32,174,830
0	0	0
18,662,489	0	32,174,830
0	0	0
18,662,489	0	32,788,007
0	0	0
0	0	613,177
0	0	0
18,662,489	0	32,174,830
0	0	0
18,662,489	0	32,788,007

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210500-5 保留庫款 211400-6 暫付款	20,882,560 11,905,447	221400-2 應付歲出保留款	32,788,007
合 計	32,788,007	合 計	32,788,007
附註：			

# 三、附屬表

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算  
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			0
(二)本期收入			17,452,800
1. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		17,452,800	
國庫撥款數	17,452,800		
收 項 總 計			17,452,800
二、付 項			
(一)本期支出			17,452,800
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		18,662,489	
支付數	18,662,489		
2. 211400-6 暫付款		-1,209,689	
支付數	11,905,447		
以前年度部分	11,905,447		
減：收回或沖轉數	-13,115,136		
以前年度部分	-13,115,136		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			17,452,800

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

經費類保留庫款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		20,882,560	
			101		20,882,560	
			一百零一年度			
			7157013000-1		613,177	
			復建業務 D3			
			7157013000-1*		20,269,383	
			復建業務 D3			
			總計		20,882,560	

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		11,905,447	
			以前年度部分		11,905,447	
			101		11,905,447	
			一百零一年度			
			7157013000-1*		11,905,447	
			復建業務 D3			
			0400			
			獎補助費	11,905,447		
102	12	31	620003 轉帳憑單 撥付101年度「莫拉克颱風災後 重建-補助高雄市政府衛生局辦 理那瑪夏區衛生所暨醫師宿舍重 建工程」第2期款尚未核銷轉暫 付	11,905,447		
			總計		11,905,447	



中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		32,788,007	
			101 一百零一年度		32,788,007	
			7157013000-1 復建業務 D3		613,177	
			0400 獎補助費	613,177		
			7157013000-1* 復建業務 D3		32,174,830	
			0400 獎補助費	32,174,830		
			總計		32,788,007	

本頁空白

中央政府莫拉克颱風  
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門併計

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收 回以前年度庫 撥款	本年度國庫 撥款數	
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數		小 計	本年度支 出實現數
					截至上年度止應領經 費或保留庫款餘額			
101	08			0057000000-9 衛生署主管	13,115,136 38,335,360	51,450,496	0	17,452,800 18,662,489
				0057010000-5 衛生署	13,115,136 38,335,360		0	17,452,800 18,662,489
				7157013000-1 復建業務 D3	13,115,136 38,335,360		0	17,452,800 18,662,489
				小 計	13,115,136 38,335,360		0	17,452,800 18,662,489
				合 計	13,115,136 38,335,360	51,450,496	0	17,452,800 18,662,489

災後重建特別預算  
已撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數			本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		備 註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小 計	國庫在以前年度 已撥款部分	國庫未撥 款部分	
應付數	應付數	應付數	國庫在本年度 已撥款部分	小 計	
保留數	保留數	保留數			
0	0	0	0	0	
11,905,447	20,882,560	32,788,007	0	0	
0	0	0	0	0	
11,905,447	20,882,560	32,788,007	0	0	
0	0	0	0	0	
11,905,447	20,882,560	32,788,007	0	0	
0	0	0	0	0	
11,905,447	20,882,560	32,788,007	0	0	
0	0	0	0	0	
11,905,447	20,882,560	32,788,007	0	0	
0	0	0	0	0	
11,905,447	20,882,560	32,788,007	0	0	

中央政府莫拉克颱風  
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
101	7157013000-1 復建業務 D3	0	613,177	613,177	100.00
	7157013000-1* 復建業務 D3	0	32,174,830	32,174,830	63.29
	經常門小計	0	613,177	613,177	100.00
	資本門小計	0	32,174,830	32,174,830	63.29
	經資門小計	0	32,788,007	32,788,007	63.73
	經常門合計	0	613,177	613,177	100.00
	資本門合計	0	32,174,830	32,174,830	63.29
	經資門合計	0	32,788,007	32,788,007	63.73

災後重建特別預算  
結清數) 分析表

102年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C10	613,177	<ol style="list-style-type: none"> <li>依行政院101年8月14日院臺建字第1010140685號函核定之「莫拉克颱風災後重建特別條例施行期滿未及執行計畫與工作」核定本，同意展延至 103年8月29日完成。</li> <li>補助高雄市政府衛生局辦理「莫拉克風災復建計畫-充實高雄市那瑪夏區衛生所在地醫療保健服務所需硬體設備及設施計畫」因需配合主體工程辦理採購設(施)，已在辦理採購招標中，且行政院已同意展延至103年8月29日完成，經費已納入地方政府預算，依地方政府保留數辦理經費保留。</li> <li>本部將積極協助解決困難，並督請高雄市政府衛生局確實依重建管控期程表積極辦理，以利衛生所重建工作順利進行，能如期如質完成。</li> </ol>	
資本門	C10	16,778,823	<ol style="list-style-type: none"> <li>依行政院101年8月14日院臺建字第1010140685號函核定之「莫拉克颱風災後重建特別條例施行期滿未及執行計畫與工作」核定本，同意展延至 103年8月29日完成。</li> <li>補助高雄市政府衛生局辦理「莫拉克風災復建計畫-充實高雄市那瑪夏區衛生所在地醫療保健服務所需硬體設備及設施計畫」因需配合主體工程辦理採購設(施)，已在辦理採購招標中，且行政院已同意展延至103年8月29日完成，經費已納入地方政府預算，依地方政府保留數辦理經費保留。</li> <li>本部將積極協助解決困難，並督請高雄市政府衛生局確實依重建管控期程表積極辦理，以利衛生所重建工作順利進行，能如期如質完成。</li> </ol>	
資本門	C14	15,396,007	<ol style="list-style-type: none"> <li>補助辦理那瑪夏鄉衛生所暨醫師宿舍重建工程，受補助地方政府依該工程之發包合約進度，尚未達完工期程，惟經費已納入地方政府預算，依地方政府保留數及本署辦理山地離島衛生所、室新(重、擴)建及空間整修計畫審查及補助原則，續辦理經費保留，係屬跨年度計畫。</li> <li>本部將積極協助解決困難，並督請高雄市政府衛生局確實依重建管控期程表積極辦理，以利衛生所重建工作順利進行，能如期如質完成。</li> </ol>	
		613,177		
		32,174,830		
		32,788,007		
		613,177		
		32,174,830		
		32,788,007		

主辦會計人員：高正本 

機關長官：邱文達 